


TIDSPLAN for Familie-Fokus



TIDSLINJE 1/10	2015	2016	2017	2018	2019 31/3
	Gennemførelse af projektet				Opsamling og evaluering

Organisering: Fagligt indhold og tilbud: <ul style="list-style-type: none"> Planlægning og forberedelse af indsatser Udarbejdelse af fagligt indhold og programmer/materiale Markedsføring og Kommunikation: <ul style="list-style-type: none"> Kortlægning af målgrupper Markedsføring HR: <ul style="list-style-type: none"> Kompetenceudvikling Ansættelse af personale Visitation: <ul style="list-style-type: none"> Visitationskriterier Visitationsforløb 	2 kursusophold, Sjælland 2016	4 kursusophold, Midtjylland 2017	4 kursusophold, Midtjylland 2018	<ul style="list-style-type: none"> Databehandling Analyse Udarbejdelse af rapport
	2 kursusophold, Midtjylland 2016	4 kursusophold, Sjælland 2017	4 kursusophold, Sjælland 2018	
	Familieophold 2016	Familieophold 2017	Familieophold 2018	
	Familieforløb i hjemmet 2016	Familieforløb i hjemmet 2017	Familieforløb i hjemmet 2018	

